


Утверждаю

Главный врач СПб ГБУЗ

«Стоматологическая поликлиника №13»

Иудец Е. Ю.



План адаптации для МГН объекта

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №13»

Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.123, лит. А

На период 2016-2025г.г.

№п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный
1	Организационные мероприятия:						
1.1	Разработка и утверждение политики об обеспечении условий доступности для инвалидов, других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им необходимой помощи в учреждении.	К,О,С,Г,У	Орг. мероприятия	1этап	Собственные средства	Конец 2016	Зам. Гл. врача по медицинско й части
1.2	Разработка и утверждение организационнораспорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам	К,О,С,Г,У	Орг. мероприятия	1этап	Не требует финансовых затрат	Конец2016	Зам. Гл. врача по медицинско

	- пандусы инвентарные							
2.2	- тактильные средства навигации и предупреждения; - немосхема; - информационные таблички на Брайля;	С,Г	Приобретение и установка	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ	
2.3	-Тактильноконтрастные средства покрытия пешеходных путей. Тактильные (резьбфные) и контрастно окрашенные средства информации о препятствии	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ	
3	Ремонтные работы							
3.1	По территории объекта		Согласование				Главный врач,	
	Выделение и оформление места парковки автомобиля МГН	К,О,С,Г,У	приобретение и оформление	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2016	Зам. Гл. врача по АХЧ	
3.2	По входу в здание							
	Ремонт входной площадки	К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2017	Зам. Гл. врача по АХЧ	
	Установка поручней							
	- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и	К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ	

	тамбуре.								
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупредительных перел дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клеякой ленты);								
3.3	По путям движения в здании								
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж покрытий; - монтаж/демонтаж мнемосхем; - монтаж/демонтаж информационных 	К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025		Зам. Гл. врача по АХЧ	
		К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025		Зам. Гл. врача по АХЧ	

	табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупредительных.						
3.4	По зоне оказания услуг монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия;	К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ
3.5	По санитарно гигиеническим помещениям Туалет монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковинной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2016	Зам. Гл. врача по АХЧ

3.6	По системе информации - размещение на существующем сайте информации для МГН.	К,О,С,Г,У	Орг.мероприятия	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конек 2016	Зам. Гл. врача по медицинской части, Инженер электроники
	Приобретение мнемосхемы содержащей информацию о предоставляемых услугах, размещении и назначении функциональных элементов, расположения путей эвакуации.	К,О,С,Г,У	ремонт	2 этап	Бюджет здравоохранения	Конек 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ

Состояние доступности объекта	К	О	С	Г	У
На начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
По завершению 1-го этапа*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
По завершению 2-го этапа**	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) - в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

Приняты сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями. Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД – временно недоступно.