

Утверждаю

Главный врач СПб ГБУЗ

«Стоматологическая поликлиника №13»

Судец Е. Ю.



План адаптации для МПН объекта

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №13»

Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.3, лит. А

На период 2019-2025г.г.

№п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МПН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный
1	Организационные мероприятия:						
1.1	Разработка и утверждение политики об обеспечении условий доступности для инвалидов, других маломобильных граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказание им необходимой помощи в учреждении.	К, О, С, Г, У	Орг. мероприятия	1 этап	Собственные средства	Конец 2019	Зам. Гл. врача по медицинской части
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам	К, О, С, Г, У	Орг. мероприятия	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019	Зам. Гл. врача по медицинско

	и другим маломобильным гражданам: - разработать программу обучения сотрудников; - провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов.							й части
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Орг. мероприятия	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019	Зам. Гл. врача по медицинско й части	
1.4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг. мероприятия	1 этап	Не требует финансовых затрат	2019	Инженер электронни к	
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте,	К,О,С,Г,У	Орг. мероприятия	1 этап	Не требует финансовых затрат	2019	Зам. Гл. врача по медицинско й части	
2	Приобретение технических средств адаптации							
2.1	- кнопка вызова персонала; -поручни опорные для унитаза и раковины.	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	2 этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2019	Зам. Гл. врача по АХЧ	

	- пандусы инвентарные							
2.2	- тактильные средства навигации и предупреждения; - минемосхема; - информационные таблички на Брайля;	С,Г	Приобретение и установка	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ	
2.3	-Тактильноконтрастные средства покрытия пешеходных путей. Тактильные (рельефные) и контрастно окрашенные средства информации о препятствии	К,О,С,Г,У	Приобретение и установка	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ	
3	Ремонтные работы							
3.1	По территории объекта							
	Выделение и оформление места парковки автомобиля МПН	К,О,С,Г,У	Согласование приобретения и оформление	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Главный врач, Зам. Гл. врача по АХЧ	
3.2	По входу в здание							
	Ремонт входной площадки	К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ	
	- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и	К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ	

	тамбуре.								
	<p>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</p> <p>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед</p> <p>дверью в тамбуре;</p> <p>- выделение дверных проемов цветом</p> <p>(нанесение лакокрасочного покрытия или</p> <p>выделение при помощи цветной клеейкой ленты);</p>	К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ		
3.3	По путям движения в здании								
	<p>- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;</p> <p>- монтаж/демонтаж покрытия;</p> <p>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</p>	К,О,С,Г,У	ремонт	2этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ		

	- Монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупредительных.						
3.4	По зоне оказания услуг Монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия;	К, О, С, Г, У	ремонт	2 этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ
3.5	По санитарно гигиеническим помещениям Туалет Монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).	К, О, С, Г, У	ремонт	2 этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ
3.6	По системе информации						

- размещение на существующем сайте информации для МГН.	К,О,С,Г,У	Орг. меро-приятия	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019	Зам. Гл. врача по медицинской части, Инженер электроники
Приобретение нематериальных информационных ресурсов, предоставляемых в виде услуг, размещения и назначения функциональных элементов, расположения путей эвакуации.	К,О,С,Г,У	ремонт	2 этап	Бюджет здравоохранения	Конец 2025	Зам. Гл. врача по АХЧ

Состояние доступности объекта	К	О	С	Г	У
На начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
По завершению 1-го этапа*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
По завершению 2-го этапа**	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) - в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах-колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями. Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (доступность мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); ВНД - временно недоступно.